

Società Le Serre

Si richiede l'apposizione del timbro postale per data certa. Il presente documento è costituito da n° 3 fogli e n° 3 pagine.
Grugliasco, 5/11/15

Ns Ref: MC/da



N° 22/15 A
PROT N°15 A

ATTO DI INDIRIZZO SOCIETA' LE SERRE SLR - OFFICINA DEL PAESAGGIO - LAVORI DI RESTAURO DELLA CAPPELLA MANDINA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA n. 4/2015V e AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALVIT SRL - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EU. 260.986,87 (IVA COMPRESA) - CIG: 6375637E14

IL DIRETTORE

Richiamato il proprio atto di indirizzo n. 16/15A con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto richiamato, nonché ad indire idonea procedura di gara.

Atteso che in data 14/09/2015 si è dato corso alla procedura di cui all'art. 122 del D.lgs 163/2006 e che, per l'effetto, anche al fine di un pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è stato pubblicato on line nella sezione "bandi" del profilo committente una lettera invito aperta a tutti gli operatori interessati, con indicazione del giorno 5/10/2015 ore 12,00 quale termine per la presentazione delle offerte.

1

Rilevato che, entro i termini di cui sopra, hanno presentato offerta n. 23 ditte, come da verbale di gara tenutasi in data 8 ottobre 2015 ore 17.00, risultante da relativo verbale di procedimento depositato agli atti della Società in raccolta organica al n. 4/15V del Registro Gare che viene espressamente richiamato come parte integrante e sostanziale.

Accertato che, per effetto di quanto sopra, l'offerta più vantaggiosa è risultata essere quella della ditta ALVIT SRL (Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 207 - 10156 Torino tel. 011.22.39.263 fax 011.27.41.301 - P.IVA 05624900014) per aver offerto il ribasso del 29,02% sull'importo lavori a base d'appalto soggetto a ribasso di Eu. 329.982,96 (da contabilizzarsi a corpo e comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC) e pertanto, al netto del ribasso, per l'importo di Eu. 234.221,91 (comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC), oltre Eu 3.038,89 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi Eu. 237.260,80 oltre I.V.A. 10% (pari ad Eu 23.726,08), per un totale onnicomprensivo di € 260.986,87 come da seguente qte:

	QTE PROGETTO	QTE AFFIDAMENTO	RIBASSO
Importo Lavori (comprensivo di Costo delle Manodopera)	€ 329.982,96	€ 234.221,91	-€ 95.761,05
Oneri per la sicurezza specifici	€ 3.038,89	€ 3.038,89	
TOTALE	€ 333.021,85	€ 237.260,80	
IVA 10%	€ 33.302,19	€ 23.726,08	-€ 9.576,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 366.324,04	€ 260.986,87	-€ 105.337,16

Le Serre S.r.l. con socio unico
Via Tiziano Lanza, 31 - 10095 Grugliasco (To)
Tel 011/785573 Fax 011/4085679
www.leserre.org - segreteria@leserre.org
Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino
P. I. 07868770012





Visto l'art. 122 del D.Lgs 163/06 e s.m.i;

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 non è ad oggi conclusa nella sua totalità in quanto non sono ancora pervenuti tutti gli esiti della verifica da parte del sistema AVCPASS;

Ritenuto pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta predetta, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva, secondo la quale qualora dalle risultanze di cui sopra si evidenziasse la sussistenza, a carico della ditta, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, la Stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione o recederà dal contratto;

Dare atto che è stato individuato come responsabile del procedimento il Direttore della Società LE SERRE, il Sig. Marco Cucchiatti, coadiuvato dall'Assistente al RUP, Arch. Laura GAIO, per giusto atto di indirizzo n. 20/15A e quale direttore dei lavori l'Arch. Besso Marcheis per giusto atto di indirizzo n. 16/15A.

Dato atto che si è provveduto ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i trasferimenti di risorse da parte del Comune di Grugliasco (ente, quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. 78/09, convertito con modificazioni dalla L. 102/09, soggiace alle regole di finanza pubblica). Si prevede la seguente scadenza di pagamento dell'appalto:

ESERCIZIO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2016	€ 260.986,87

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Direttore della Società;

Visto il vigente Statuto Societario;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara svoltasi in data 8/10/2015 alle ore 17:00, mediante procedura ex. art. 122 del Dlgs 163/2006, relativo all'intervento di cui in oggetto, verbale che non viene allegato alla presente in quanto depositato agli atti della Società in raccolta organica al n. 4/15V del Registro Gare e che viene nella presente richiamato come parte integrante e sostanziale, con tutti i suoi allegati;
2. di affidare, sotto condizione risolutiva di cui in premessa, l'appalto di lavori indicato in epigrafe alla ditta **ALVIT SRL** (Strada Comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura 207 – 10156 Torino tel. 011.22.39.263 fax 011.27.41.301 – P.IVA 05624900014) per aver offerto il ribasso del 29,02% sull'importo lavori a base d'appalto soggetto a ribasso di Eu. 329.982,96 (da contabilizzarsi a corpo e comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014





REG.RIC) e pertanto, al netto del ribasso, per l'importo di Eu. 234.221,91 (comprensivo di manodopera ai sensi della Sentenza TAR PIEMONTE N. 00250/2015 REG.PROV.COLL. N. 01159/2014 REG.RIC), oltre Eu 3.038,89 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per complessivi Eu. 237.260,80 oltre I.V.A. 10% (pari ad Eu 23.726,08), per un totale onnicomprensivo di € 260.986,87 come da seguente qte:

	QTE PROGETTO	QTE AFFIDAMENTO	RIBASSO
Importo Lavori (comprensivo di Costo delle Manodopera)	€ 329.982,96	€ 234.221,91	-€ 95.761,05
Oneri per la sicurezza specifici	€ 3.038,89	€ 3.038,89	
TOTALE	€ 333.021,85	€ 237.260,80	
IVA 10%	€ 33.302,19	€ 23.726,08	-€ 9.576,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 366.324,04	€ 260.986,87	-€ 105.337,16

3. Dare atto che è stato individuato come responsabile del procedimento il Direttore della Società LE SERRE, il Sig. Marco Cucchietti, coadiuvato dall'Assistente al RUP, Arch. Laura GAIO, per giusto atto di indirizzo n. 20/15A e quale direttore dei lavori l'Arch. Besso Marcheis per giusto atto di indirizzo n. 16/15A.
4. Che l'importo complessivo dell'affidamento pari ad Eu 260.986,87 trova copertura nelle risorse stanziare e trasferite dal Comune di Grugliasco, secondo la seguente esigibilità:

ESERCIZIO	ESIGIBILITA' PREVISTA
2016	260.986,87

5. di provvedere, successivamente alle comunicazioni di legge di cui all'art. 79 del Dlgs 163/2006 e smi, alla sottoscrizione del contratto nei tempi previsti dalla vigente normativa, fatta salva la necessità di dare corso immediatamente ai lavori per ragioni di urgenza e/o sicurezza della collettività e/o della struttura;
6. Dato atto che si è provveduto ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Grugliasco, 5/11/2015

Il Direttore della Società Le Serre
Marco Cucchietti

